2

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
(сводная информация)
ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В августе 2015 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

	№ п/п
	Наименование электросетевого объекта
	Срок ремонта
	Вид ремонта


	
	
	кол-во  часов 
	начало
	конец
	

	
	
	
	время (час.мин)
	дата
	время (час.мин)
	дата
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Т/П №3, Т/П №4
	4
	8-00
	01.08.2015
	12-00
	01.08.2015
	Р16

	2.
	ТП СН, ТП-91,ТП-97,ТП-58,ТП-99,КТП-87
	6
	13-00
	01.08.2015
	19-00
	01.08.2015
	P19

	3
	ГПП ОРУ-110/10, ДК-1,2
	4
	13-00
	01.08.2015
	17-00
	01.08.2015
	P16,Р19

	4
	ЦРП-1,2,3,9,17,РП-11,ТП-8,ТП СН, ТП-48,ТП-61
	11
	17-00
	01.08.2015
	19-00
	01.08.2015
	P16,Р19

	5
	ЦРП-17 яч.40 СШ-2 КЛ-10 кВ
	1
	13-00
	02.08.2015
	16-00
	02.08.2015
	Р24,P22

	6
	ЦРП-17, ГПП РУ-10кВ
	4
	8-00
	02.08.2015
	12-00
	02.08.2015
	Р19

	7
	ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,ТП-86,ТП-61,ЦРП-2  ДК-1,2
	6
	13-00
	02.08.2015
	19-00
	02.08.2015
	P19

	8
	ЦРП-17 яч.21 СШР, яч.23 СМВ
	4
	8-00
	03.08.2015
	12-00
	03.08.2015
	P2,Р1

	9
	ТП-23,ТП-86,ТП-48, ТП-61,ТП-89, ПР-1П ТП-89
	4
	9-00
	03.08.2015
	12-00
	03.08.2015
	P19

	10
	ЦРП-17 яч.21 СШР, яч.23 СМВ
	1
	13-00
	03.08.2015
	14-00
	03.08.2015
	P22

	11
	ТП-58,ТП-97, 99,98,РП-11,ЦРП-9
	5
	14-00
	03.08.2015
	19-00
	03.08.2015
	P19

	12
	РП-11 ВЛ-10 кВ
	4
	8-00
	04.08.2015
	12-00
	04.08.2015
	P16

	13
	РП-11, ТП-97, ТП-98,99,ГПП, ТП-58
	4
	8-00
	04.08.2015
	12-00
	04.08.2015
	P19

	14
	ТП-102, ТП-50, ТП-91, ТП-48, ТП СН

	6
	13-00
	04.08.2015
	19-00
	04.08.2015
	P19

	15
	РП-11 ВЛ-10 кВ
	3
	13-00
	04.08.2015
	16-00
	04.08.2015
	Р16

	16
	ГПП ОРУ-110/10 кВ
	3
	9-00
	05.08.2015
	12-00
	05.08.2015
	Р16

	17
	ТП-109,ТП-91, ТП СН, РП-2 в/п
	6
	13-00
	05.08.2015
	19-00
	05.08.2015
	Р19,Р16

	18
	ГПП ОРУ-110/10 кВ
	4
	8-00
	06.08.2015
	12-00
	06.08.2015
	P19,Р16

	19
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	6
	13-00
	06.08.2015
	19-00
	06.08.2015
	P19

	20
	РП-11 ВЛ-10 кВ
	4
	8-00
	06.08.2015
	12-00
	06.08.2015
	Р16,Р27,Р19

	21
	ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, 

ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111
	6
	13-00
	06.08.2015
	19-00
	06.08.2015
	P19, Р27,Р16

	22
	ГПП ОРУ-110/10 кВ
	3
	9-00
	06.08.2015
	12-00
	06.08.2015
	P27

	23
	т/п № 3, т/п № 4
	3
	9-00
	07.08.2015
	12-00
	07.08.2015
	P19,Р27,Р16

	24
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114
	3
	9-00
	07.08.2015
	12-00
	07.08.2015
	P19,Р27

	25
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	6
	13-00
	07.08.2015
	19-00
	07.08.2015
	P19,Р27

	26
	ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88
	8
	9-00
	08.08.2015
	12-00
	08.08.2015
	Р19,Р27, Р16

	27
	ВЛЗ-10 кВ
	9
	13-00
	08.08.2015
	17-00
	08.08.2015
	Р27,Р16

	28
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	4
	17-00
	08.08.2015
	21-00
	08.08.2015
	P19,Р16

	29
	т/п № 3, т/п № 4
	3
	9-00
	09.08.2015
	12-00
	09.08.2015
	P19,Р27,Р16

	30
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114
	6
	13-00
	09.08.2015
	19-00
	09.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	31
	ВЛЗ-10 кВ
	5
	13-00
	09.08.2015
	18-00
	09.08.2015
	Р16,Р19,Р27

	32
	ЦРП-9 яч.8 СШ-1 ТП-98,99 Т-1
	
	8-00
	10.08.2015
	12-00
	10.08.2015
	Р16,Р19,Р27

	33
	ТП-16 ВН-10, ТП-61,ТП-89, ТП-48
	5
	13-00
	10.08.2015
	18-00
	10.08.2015
	Р16,Р19,Р27,Р21

	34
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114
	2
	18-00
	10.08.2015
	20-00
	10.08.2015
	Р16,Р19,Р21

	35
	ЦРП-1 яч.12 ТП-1 Т-2
	1
	8-00
	11.08.2015
	12-00
	11.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	36
	ЦРП-17,ЦРП-9, ТП-102,ТП-50
	4
	8-00
	11.08.2015
	12-00
	11.08.2015
	Р19,Р27

	37
	ЦРП-2 яч.37 ТМ-40
	4
	8-00
	11.08.2015
	12-00
	11.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	38
	ЦРП-1 яч.12 ТП-1 Т-2
	1
	13-00
	11.08.2015
	14-00
	11.08.2015
	Р22

	39
	ЦРП-2 яч.37 ТМ-40
	1
	14-00
	11.08.2015
	15-00
	11.08.2015
	Р22

	40
	ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2
	4
	15-00
	11.08.2015
	19-00
	11.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	41
	РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП
	3
	9-00
	12.08.2015
	12-00
	12.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	42
	ЦРП-1  яч.14, яч.36  ВЛЗ-10 кВ
	2
	13-00
	12.08.2015
	15-00
	12.08.2015
	Р16,Р27

	43
	ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2
	3
	9-00
	12.05.17
	12-00
	12.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	44
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114
	7
	13-00
	12.05.17
	20-00
	12.08.2015
	Р16,Р19,Р27

	45
	ВЛЗ-10 кВ
	3
	9-00
	13.08.2015
	12-00
	13.08.2015
	Р19,Р16

	46
	ЦРП-1  яч.14, яч.36  ВЛЗ-10 кВ
	2
	13-00
	13.08.2015
	15-00
	13.08.2015
	Р16,Р19

	47
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	5
	15-00
	13.08.2015
	20-00
	13.08.2015
	Р19,Р16

	48
	ТП-48Т-1
	4
	8-00
	13.08.2015
	12-00
	13.08.2015
	Р2,Р9

	49
	ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, 

ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111
	3
	9-00
	14.08.2015
	12-00
	14.08.2015
	Р19, Р16,Р27

	50
	ГПП ОРУ-110/10 кВ, ДК-1,2
	6
	13-00
	14.08.2015
	19-00
	14.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	51
	ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1
	3
	9-00
	15.08.2015
	12-00
	15.08.2015
	Р2,Р1

	52
	ТП-58,ГПП, ТП СН, РП-2 в/п, ТП-97,ТП-91, 

ТП-8, ЦРП-1,2,3,9,17,11,КТП-113,114,ТП-111
	6
	13-00
	15.08.2015
	19-00
	15.08.2015
	Р19

	53
	ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1
	1
	13-00
	15.08.2015
	14-00
	15.08.2015
	Р22

	54
	ПР-11, ТП-99,ТП-98
	6
	14-00
	15.08.2015
	20-00
	15.08.2015
	Р19,Р16,Р27


	55
	ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1, ЦРП-9 яч8 ТП-58 Т-2
	4
	8-00
	16.08.2015
	12-00
	16.08.2015
	Р2,Р9,Р13,Р27

	56
	ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1, ЦРП-9 яч.8 ТП-58 Т-1
	1
	13-00
	16.08.2015
	14-00
	16.08.2015
	Р22

	57
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	5
	14-00
	16.08.2015
	19-00
	16.08.2015
	Р19

	58
	ТП-89,ТП-61,ТП-48,1ПР-1П
	4
	8-00
	17.08.2015
	12-00
	17.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	59
	ЦРП-1,2,3,9,17,11,РП-2 в/п, ТП-97
	6
	13-00
	17.08.2015
	19-00
	17.08.2015
	Р2, Р16,Р27

	60
	ГПП яч.14 ввод № 2
	4
	8-00
	18.08.2015
	12-00
	18.08.2015
	Р2, Р1,Р9,Р27

	61
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	4
	8-00
	18.08.2015
	12-00
	18.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	62
	ГПП яч.14 ввод № 2
	1
	13-00
	18.08.2015
	14-00
	18.08.2015
	Р22

	63
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	6
	14-00
	18.08.2015
	20-00
	18.08.2015
	Р19,Р16

	64
	ВЛ-110 кВ «Химволокно-2ц»
	4
	8-00
	19.08.2015
	12-00
	19.08.2015
	Р2,Р9

	65
	РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП
	4
	8-00
	19.08.2015
	12-00
	19.08.2015
	Р19,Р16


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	66
	ВЛ-110 кВ «Химволокно-2ц»
	1
	13-00
	19.08.2015
	14-00
	19.08.2015
	Р22

	67
	 ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	5
	14-00
	19.08.2015
	19-00
	19.08.2015
	Р19

	68
	ГПП ЗРЛ-110 кВ «Химволокно-1ц»
	1
	14-00
	19.08.2015
	15-00
	19.08.2015
	Р2

	69
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	15-00
	19.08.2015
	19-00
	19.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	70
	ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48
	3
	9-00
	20.08.2015
	12-00
	20.08.2015
	Р19,Р21

	71
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	5
	13-00
	20.08.2015
	18-00
	20.08.2015
	Р19,Р21

	72
	РП-2 в/п яч.4 «Химик-1»
	1
	10-00
	20.08.2015
	11-00
	20.08.2015
	Р2

	73
	ЦРП-1,2,3,9,17,11,ТП-8, ТП СН
	4
	8-00
	21.08.2015
	12-00
	21.08.2015
	Р19

	74
	ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48
	6
	13-00
	21.08.2015
	19-00
	21.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	75
	ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102
	4
	8-00
	22.08.2015
	12-00
	22.08.2015
	Р19

	76
	ГПП  яч.13 ввод № 1
	2
	8-00
	22.08.2015
	10-00
	22.08.2015
	Р2

	77
	ЗРЛ-110 кВ «Химволокно-1ц»
	1
	10-00
	22.08.2015
	11-00
	22.08.2015
	Р2

	78
	ВЛ-110 кВ «Химволокно-1ц»
	1
	11-00
	22.08.2015
	12-00
	22.08.2015
	Р22

	79
	РП-2 в/п яч.11
	1
	13-00
	22.08.2015
	14-00
	22.08.2015
	Р2,Р4

	80
	ГПП, РП-11,ТП-58,98,97,102,50
	6
	13-00
	22.08.2015
	19-00
	22.08.2015
	Р19

	81
	ТП-23 ф.6 ГРП
	4
	9-00
	23.08.2015
	15-00
	23.08.2015
	Р2

	82
	КТП-87 ф.2 ООО «Анкор»
	1
	13-00
	23.08.2015
	14-00
	23.08.2015
	Р2,Р9

	83
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	4
	8-00
	23.08.2015
	12-00
	23.08.2015
	Р19

	84
	ТП-23 ф.6 ГРП
	1
	15-00
	23.08.2015
	16-00
	23.08.2015
	Р22

	85
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	8-00
	23.08.2015
	12-00
	23.08.2015
	Р19

	86
	ТП-50, ТП-48,23,86,91,1,109,102
	6
	13-00
	23.08.2015
	19-00
	23.08.2015
	Р19

	87
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	4
	8-00
	24.08.2015
	12-00
	24.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	88
	ЦРП-1,2,3,9,17, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-91,КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	6
	13-00
	24.08.2015
	19-00
	24.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	89
	ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48
	4
	8-00
	25.08.2015
	12-00
	25.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	90
	РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2
	1
	14-00
	25.08.2015
	15-00
	25.08.2015
	Р2

	91
	РП-2 в/п яч.8 ТП СН Т-1
	1
	13-00
	25.08.2015
	14-00
	25.08.2015
	Р22

	92
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	15-00
	25.08.2015
	19-00
	25.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	93
	РП-2 в/п яч.7 АО «Резинотехника»
	1
	9-00
	26.08.2015
	10-00
	26.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	94
	РП-2 в/п яч.6  ввод №2
	2
	10-00
	26.08.2015
	12-00
	26.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	95
	РП-2 в/п яч.6  ввод №2
	1
	13-00
	26.08.2015
	14-00
	26.08.2015
	Р22

	96
	РП-2 в/п яч.4 «Химик-1»
	1
	14-00
	26.08.2015
	15-00
	26.08.2015
	Р22

	97
	ГПП, ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98
	4
	15-00
	26.08.2015
	19-00
	26.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	98
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН,

РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	8-00
	27.08.2015
	12-00
	27.08.2015
	Р19,Р16

	99
	ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102
	6
	13-00
	27.08.2015
	19-00
	27.08.2015
	Р19,Р16

	100
	ГПП,РП-11, ТП-8,ТП СН
	3
	9-00
	28.08.2015
	12-00
	28.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	101
	ЦРП-9 осветительная сеть  помещения  РУ-10кВ
	3
	9-00
	28.08.2015
	12-00
	28.08.2015
	Р9,Р11

	102
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, РП-2 в/п, ТП СН,

РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	6
	13-00
	28.08.2015
	19-00
	28.08.2015
	Р16,Р16,Р27

	103
	РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2
	2
	9-00
	29.08.2015
	11-00
	29.08.2015
	Р24

	104
	РП-2 в/п яч.6  ввод №2
	1
	11-00
	29.08.2015
	12-00
	29.08.2015
	Р2

	104
	РП-2 в/п яч.23ТП СН Т-2
	3
	12-00
	29.08.2015
	15-00
	29.08.2015
	Р26

	105
	РП-2 в/п яч.6  ввод №2
	1
	15-00
	29.08.2015
	16-00
	29.08.2015
	Р22

	106
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН,

РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	3
	16-00
	29.08.2015
	19-00
	29.08.2015
	Р16,Р19,Р27

	107
	ЦРП-9 ТСН-1, ТСН-2
	3
	9-00
	30.08.2015
	12-00
	30.08.2015
	Р2,Р9,Р11,Р10

	108
	РП-2 в/п яч.4 «Химик-1»
	1
	10
	30.08.2015
	11-00
	30.08.2015
	Р2

	109
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН,

РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	8-00
	30.08.2015
	12-00
	30.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	110
	ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98, ТП-50,ТП-102, ТП-91, ТП-48, ТП61, ТП-89
	6
	13-00
	30.08.2015
	19-00
	30.08.2015
	Р19,Р16,Р27

	111
	ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН,

РП-11, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114  
	4
	8-00
	31.08.2015
	12-00
	31.08.2015
	Р19,Р21

	112
	ПР-11,ТП-97, ТП-58, ТП-99,ТП-98, ТП-50,ТП-102, ТП-91, ТП-48, ТП61, ТП-89
	12
	13-00
	31.08.2015
	01-00
	01.06.2017
	Р19,Р21

	113
	РП-2 в/п яч.4 «Химик-1»
	1
	9-00
	31.08.2015
	10-00
	31.08.2015
	Р22

	114
	РП-2 в/п яч.10 «Тепловик»
	1
	10-00
	31.08.2015
	11-00
	31.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	115
	РП-2 в/п яч.11 АО «Резинотехника»
	4
	11-00
	31.08.2015
	15-00
	31.08.2015
	Р2,Р1,Р9

	116
	ТП-86 ф.7 ООО «РоссРТИ»
	1
	9-00
	31.08.2015
	10-00
	31.08.2015
	Р2

	117
	ТП-58 ф.13
	1
	10-00
	31.08.2015
	11-00
	31.08.2015
	Р2

	118
	ТП-86 ф.7
	4
	8-00
	31.08.2015
	12-00
	31.08.2015
	Р2,Р4,Р9

	119
	РП-2 в/п яч.10 «Тепловик»
	1
	11-00
	31.08.2015
	12-00
	31.08.2015
	Р22

	120
	ТП-58 ф.13
	1
	11-00
	31.08.2015
	12-00
	31.08.2015
	Р22

	121
	РП-2 в/п яч.11 АО «Резинотехника»
	1
	15-00
	31.08.2015
	16-00
	31.08.2015
	Р22

	122
	ЦРП-1  яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1
	1
	13-00
	31.08.2015
	14-00
	31.08.2015
	Р2

	123
	ЦРП-1  яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1, КЛ-10 кВ
	1
	14-00
	31.08.2015
	15-00
	31.08.2015
	Р24

	124
	ЦРП-1  яч.13 КТП-23,ТП-86 Т-1
	1
	15-00
	31.08.2015
	16-00
	31.08.2015
	Р22


Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

	Код
	Мероприятия

	Р1
	Планово-профилактические работы.

	Р2
	Отключение по заявке смежных организаций или потребителей или действием защит в аварийных ситуациях

	Р3
	Замена счетчика.

	Р4
	Замена трансформатора тока.

	Р5
	Плановый ремонт ВЛ-6 кВ.

	Р6
	Плановый ремонт ВЛ-10 кВ.

	Р7
	Плановый ремонт КЛ-6 кВ.

	Р8
	Плановый ремонт КЛ-10 кВ.

	Р9
	Ревизия оборудования

	Р10
	Замена вставок

	Р11
	Замена другого оборудования

	Р12
	Подключение нового потребителя

	Р13
	Зачистка и проверка  оборудования

	Р14
	Демонтаж и монтаж КТП

	Р15
	Подключение новой КТП к воздушной линии.

	Р16
	Обрезка деревьев в районе ВЛ,ВЛЗ или покос травы на закрепленной территории

	Р17
	Перенос линии

	Р18
	Ремонт контакторов 

	Р19
	Уборка и осмотр эл. оборудования

	Р20
	Расчистка проходов от снеговых наметов

	Р21
	Списание показаний активных электросчетчиков

	Р22
	Включение по заявке смежных организаций и потребителей

	Р23
	Доливка масла в силовые трансформаторы

	Р24
	Высоковольтные испытания кабелей 10 Кв или определение мест повреждения

	Р25
	Замена  изоляторов

	Р26
	Переразделка КЛ-10 кВ с установкой соединительных муфт  или  концевых муфт

	Р27
	Нанесение диспетчерских  наименований на ячейках КРУ  или  на ж/б  столбы ВЛ (ВЛЗ)-10 (0,4) кВ








